PLANNING AZC

	Maart 2026	April 2026	Mei 2026	Juni 2026	Aug. 2026	Okt. 2026	Juli 2027	31/12/27
Ontwikkeling Locatie		Inwoners-bijeenkomst	Klankbord participatie	Klankbord participatie	Klankbord participatie	Aanvraag BOPA	BOPA moet verleend zijn	Oplevering locatie
			Verkiezingen					
		10 maart	16 maart	24 maart	20 april	Mei 2026		
Bestuurlijk traject		Coll. Akk. Raadinfor-matiebrief		Coll. Akk. Concept Bestuursovk		Commissie Uitgeest en Heemskerk bespreken concept Bestuursovk		Coll. En COA tekenen bestuursovk
Inwoners-bijeenkomst			Uitnodiging inwoners/ partners	Persbericht +Uitnodiging Social media	Inwoners-bijeenkomst			